临汾市第二幼儿园
教学北楼粉刷项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
教学北楼粉刷项目位于临汾市第二幼儿园内。
（二）项目绩效目标。
实现环境的“净化、美化”，给幼儿创建良好的环境。
（三）项目自评步骤及方法。
成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。
二、项目资金申报及使用情况 
（一）项目资金申报及批复情况。
建设项目年初预算资金70000.00元，经财政局批复下达68600.00元后，全部用于建设项目。
（二）资金计划、到位情况。
1、资金计划。建设项目经费年初预算资金70000.00元。 
2、资金到位。2017年 11 月14日，计划资金全部到位，共计68600.00元。于2017年 11 月 22 日付款。
（三）项目财务管理情况。
建设项目经费采取直接支付形式，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织实施流程。
组  长：乔小平   
副组长：张霞       
成  员：张馨心  闫君
（二）项目管理情况。
本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。
项目资金按投资计划，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。由监理对项目的实施进行现场检查和监督，保证工程质量。
四、目标完成情况 
（一）目标完成任务量。
截止2017年8月13日，建设完毕。
（二）目标完成质量。
在全体工作人员的努力下，项目顺利推进，圆满完成任务，质量检查结果合格。
五、项目效果情况
建设项目实现了环境的“净化、美化”，给幼儿创建了良好的环境。
六、评价结论及建议
建设项目改善了环境面貌。
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